

Long Khánh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Số 144/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trồng, tái canh vườn cây
cao su năm 2025 diện tích 38,06 ha*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-HĐQT ngày 18/3/2025 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật trồng tái canh vườn cây cao su năm 2025;

Căn cứ văn bản số 125/LYK-HĐQT ngày 01/4/2025 của HĐQT về việc lấy ý kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trồng tái canh vườn cây cao su năm 2025 diện tích 38,06 ha đã được các Thành viên HĐQT đồng ý;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trồng tái canh vườn cây cao su năm 2025 diện tích 38,06 ha.

Kèm theo Quyết định này Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng trình tự, thủ tục đấu thầu, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT.



Phạm Nam Hưng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 444/QĐ-HĐQT ngày 10 / 4 / 2025 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trồng tái canh vườn cây cao su năm 2025 diện tích 38,06 ha)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
I		NĂM 2025	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	1.637.264.000									
1	Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp	Gói thầu trồng mới, chăm sóc năm 1	- Nhân công chăm sóc; - Bón lót và cây vun luống, phá thành hố, lấp phân.	458.361.756	Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công nghiệp	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý II, năm 2025	Hợp đồng theo thời gian	275 ngày	Không	Chủ đầu tư
2		Gói thầu máy thi công		89.060.400		Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý II, năm 2025	Hợp đồng trọn gói	275 ngày	Không	Chủ đầu tư
3		Gói thầu phân hữu cơ bón lót	Mua sắm: - Phân hữu cơ 105.619 kg	348.534.450		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II, năm 2025	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư

Chủ đầu tư	Không	30 ngày	Hợp đồng trọn gói	Quý II, năm 2025	Không quá 15 ngày	Quy trình rút gọn	Chỉ định thầu rút gọn
Chủ đầu tư	Không	30 ngày	Hợp đồng trọn gói	Quý II, năm 2025	Không quá 15 ngày	Quy trình rút gọn	Chỉ định thầu rút gọn
Chủ đầu tư	Không	30 ngày	Hợp đồng trọn gói	Quý II, năm 2025	Không quá 15 ngày	Quy trình rút gọn	Chỉ định thầu rút gọn
Chủ đầu tư	Không	60 ngày	Hợp đồng trọn gói	Quý II, năm 2025	Không quá 45 ngày	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Chủ đầu tư	Không	30 ngày	Hợp đồng trọn gói	Quý II, năm 2025	Không quá 15 ngày	Quy trình rút gọn	Chỉ định thầu rút gọn

Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu phân hữu cơ bón lót	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu phân hữu cơ bón lót	6.480.000
Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phân hữu cơ bón lót	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phân hữu cơ bón lót	5.400.000
Gói thầu phân lân bón lót	Mua sắm: - Phân Lân : 6.356 kg	38.136.120
Gói thầu cây giống	Mua sắm: - Cây cao su RRIV 209: 23.235 cây	522.373.500
Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu phân hữu cơ bón lót	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu phân hữu cơ bón lót	6.480.000

4	5	6	7	8
---	---	---	---	---

9	thầu cây giống	giống	5.400.000
	Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cây giống	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cây giống	
10	Gói thầu phân bón thúc	Mua sắm: - Phân Ure: 2.144 kg - Phân Lân: 6.459 kg ; Phân Kali: 2.702 kg	103.897.650
11	Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT gói thầu phân bón thúc	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT gói thầu phân bón thúc	6.480.000
12	Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, HSMT, thẩm định	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà	5.400.000

	Chi định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2025	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II, năm 2025	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư
	Chi định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2025	Hợp đồng trọn gói	01 tháng	Không	Chủ đầu tư
	Chi định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2025	Hợp đồng trọn gói	01 tháng	Không	Chủ đầu tư

[illegible]

2	nhập	Gói thầu máy thi công	27.403.200	nhập	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I, năm 2026	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Chủ đầu tư
3		Gói thầu cây giống	24.149.070	Mua sắm: - Cây cao su RRIV 209: 1.028 cây	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2026	Hợp đồng trộn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
4		Gói thầu phân bón thức	158.244.790	Mua sắm: - Phân Ure: 4.254 kg - Phân Lân: 12.948 kg ; Phân Kali: 1.615 kg	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II, năm 2026	Hợp đồng trộn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư
5		Gói thầu Tư vấn lập E- HSMT và đánh giá E- HSDT	6.480.000	Lập E- HSMT và đánh giá E- HSDT	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2026	Hợp đồng trộn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
6		Gói thầu Tư vấn thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà	5.400.000	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2026	Hợp đồng trộn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư

[illegible]

1	Gói thầu nhân công chăm sóc	Nhân công chăm sóc	164.309.130	Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công nghiệp				Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I, năm 2027	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Chủ đầu tư
2	Gói thầu phân bón thúc	Mua sắm: - Phân Ure: 4.254 kg - Phân Lân: 12.948 kg ; Phân Kali: 1.615 kg	158.244.790					Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II, năm 2027	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư
3	Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	6.480.000					Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2027	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
4	Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000					Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2027	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư

5	Gói thầu Hóa chất nông nghiệp	Mua sắm: LSMC hoạt chất Hexaconazo le 19,03 lít, thuốc diệt cỏ glufosinate: 76,12 lít, thuốc có hoạt chất Validamyci n: 7,61 lít, Bám dính: 76,12 kg	13.663.540		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2027	Hợp đồng trộn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
6	Gói thầu dầu Do	Mua sắm: - Dầu Do: 228 lít	5.023.920		Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I, năm 2027		365 ngày	Không	Chủ đầu tư
7	Gói thầu kiểm toán độc lập	Kiểm toán	6.005.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý IV, năm 2027	Hợp đồng trộn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
IV			315.178.404									
1	Gói thầu nhân công chăm sóc	Nhân công chăm sóc	132.507.374	Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I, năm 2028	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Chủ đầu tư

2	nghiệp	Gói thầu phân bón thức	Mua sắm: - Phân Ure: 4.064kg - Phân Lân: 11.743 kg ; Phân Kali: 1.539 kg	147.359.770
3		Gói thầu Tư vấn lập E- HSMT và đánh giá E- HSDT	Lập E- HSMT và đánh giá E- HSDT	6.480.000
4		Gói thầu Tư vấn thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000
5		Gói thầu Hóa chất nông nghiệp	Mua sắm: LSMC hoạt chất Hexaconazo le 19,03 lít, thuốc diệt cỏ glufosinate: 76,12 lít, thuốc có hoạt chất Validamyci n: 19,03 lít,	14.576.980

Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 tủi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II, năm 2028	Hợp đồng trộn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư
Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2028	Hợp đồng trộn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2028	Hợp đồng trộn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2028	Hợp đồng trộn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư

		Bam dính: 95,15 kg				Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I, năm 2028	Hợp đồng trọn gói	365 ngày	Không	Chủ đầu tư
6	Gói thầu dầu Do	Mua sắm: - Dầu Do: 152 lít	3.349.280			Chi định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý IV, năm 2028	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
7	Gói thầu kiểm toán độc lập	Kiểm toán	5.505.000										Chủ đầu tư
V	NĂM 2029		313.145.836										
1	Gói thầu nhân công chăm sóc	Nhân công chăm sóc	132.507.374		Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công nghiệp	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I, năm 2029	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Chủ đầu tư
2	Gói thầu phân bón thức	Mua sắm: - Phân Ure: 4.064kg - Phân Lân: 11.743 kg ; Phân Kali: 1.539 kg	147.359.770			Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II, năm 2029	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư
3	Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	6.480.000			Chi định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2029	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư

[illegible]

1	Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp				Gói thầu nhân công chăm sóc	Nhân công chăm sóc	121.906.789	Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công nghiệp				Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I, năm 2030	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Chủ đầu tư
2					Gói thầu phân bón thúc	Mua sắm: - Phân Ure: 4.064kg - Phân Lân: 11.743 kg ; Phân Kali: 1.539 kg	147.359.770					Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II, năm 2030	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư
3					Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	6.480.000					Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2030	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
4					Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000					Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2030	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư

1	Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp				Gói thầu nhân công chăm sóc	Nhân công chăm sóc	121.906.789	Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công nghiệp				Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I, năm 2031	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Chủ đầu tư
2					Gói thầu phân bón thúc	Mua sắm: - Phân Ure: 4.064kg - Phân Lân: 11.743 kg; Phân Kali: 1.539 kg	147.359.770					Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II, năm 2031	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư
3					Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	6.480.000					Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2031	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
4					Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000					Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2031	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư

5	Gói thầu Hóa chất nông nghiệp	Mua sắm: LSMC hoạt chất Hexaconazo le 7,61 lít, thuốc diệt cỏ glufosinate: 38,06 lít, thuốc có hoạt chất Validamyci n: 38,06 lít, Bam dính: 57,09 kg	8.552.082	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2031	Hợp đồng trộn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
6	Gói thầu dầu Do	Mua sắm: - Dầu Do: 152 lít	3.349.280	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I, năm 2031		365 ngày	Không	Chủ đầu tư
7	Gói thầu kiểm toán độc lập	Kiểm toán	5.314.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý IV, năm 2031	Hợp đồng trộn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
VIII			298.361.921								
1	Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp	Nhân công chăm sóc	121.906.789	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I, năm 2032	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Chủ đầu tư
2	Gói thầu phân bón thức	Mua sắm: - Phân Ure: 4.064kg - Phân Lân:	147.359.770	Chào hàng cạnh tranh qua	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II, năm 2032	Hợp đồng trộn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư

3	
4	
5	
6	

Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	11.743 kg ; Phân Kali: 1.539 kg	6.480.000	
Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000	
Gói thầu Hóa chất nông nghiệp	Mua sắm: LSMC hoạt chất Hexaconazole 7,61 lít, thuốc diệt cỏ glufosinate: 38,06 lít, thuốc có hoạt chất Validamycin: 38,06 lít, Băm dính: 57,09 kg	8.552.082	
Gói thầu dầu Do	Mua sắm: - Dầu Do:	3.349.280	

mạng							
Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2032	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2032	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2032	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I, năm 2032		365 ngày	Không	Chủ đầu tư

