

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Số: 11/2025/NQ_HDQT/VM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 09 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

(V/v: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất

– Công ty cổ phần dược Liệu Việt Nam)

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần dược Liệu Việt Nam;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 11/2024/BBH_HDQT ngày 09 tháng 05 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược Liệu Việt Nam như sau:

1.1. Tiến độ thực hiện của dự án đầu tư theo Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2023 của UBND tỉnh Phú Thọ như sau:

- Tiến độ thực hiện dự án:
 - + Giai đoạn I,II,III: Đã hoàn thành đi vào hoạt động.
 - + Giai đoạn IV: Hoàn thành đi vào hoạt động quý II/2025.

1.2. Nay đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Giai đoạn I,II,III: Đã hoàn thành đi vào hoạt động.
- Giai đoạn IV: Hoàn thành đi vào hoạt động quý II/2027.

1.3. Lý do đề nghị điều chỉnh:

- Do công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai gặp nhiều khó khăn.
- Do công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng cần thông qua nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh.
- Do dư địa ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.



Điều 2: Giao cho Ông Vũ Thành Trung – Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung này trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT TP.HN

- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Cải**

