

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 160/2025/MIC-HĐQT

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện và tổng mức đầu tư dự án MIC TOWER.

Re: *Adjustment of Implementation Schedule and Total Investment of the MIC TOWER Project*

Hà Nội, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2025

Ha Noi, Day 20 Month 6 Year 2025

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội/ *Military Insurance Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: MIG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 21 Cát Linh- Quận Đống Đa - TP Hà Nội/ *No 21 Cat Linh - Dong Da District - Ha Noi City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 62853388 Fax: 024 38526666
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Thị Hiền
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính (*Deputy Executive Officer - Chief Financial Officer*)

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Ngày 20/6/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã thông qua Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện và tổng mức đầu tư dự án MIC TOWER. On June 20, 2025, the Board of Directors of Military Insurance Corporation approved the Resolution on the Adjustment of Implementation Schedule and Total Investment of the MIC TOWER Project.

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ www.mic.vn mục: Nhà đầu tư/Công bố thông tin để xem chi tiết tài liệu.

Shareholders can visit MIC's website at www.mic.vn under: Investors/Information Disclosure to view details of the document.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2025 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 20/6/2025 Available at: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.


I declare that all information provided above is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KIỂM GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Hoàng Thị Hiền



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20. tháng 6. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 01/2014/HĐHTĐT/MIC-MIC INVEST, ký ngày 10/11/2014 về việc hợp tác đầu tư thực hiện dự án tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở - MIC TOWER tại 54 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và các Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư kèm theo;
- Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 330/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Thông báo số 493/TB-UBND ngày 07/5/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất;
- Căn cứ biên bản số 158/2025/BB-HĐQT ngày 20./6./2025 v/v tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT việc điều chỉnh tiến độ và tổng mức đầu tư dự án tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở - MIC TOWER tại 54 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và Tổng mức đầu tư của Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở - MIC TOWER tại 54 đường Tố Hữu, P. Trung Văn, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội như sau:

1.1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án:

Tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh: Quý III/2025-Quý IV/2029, trong đó:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý III/2025 – Quý I/2026;
- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Quý II/2026 – Quý III/2029;
- Giai đoạn kết thúc đầu tư, đưa dự án vào khai thác sử dụng: Quý IV/2029.

1.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện dự án như sau:

- Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án tăng từ 2.485.034.919.000 đồng lên 3.197.562.000.000 đồng.

- Lý do: Điều chỉnh tổng mức đầu tư để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn huy động hợp pháp khác.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ký các văn bản, tài liệu liên quan và chủ động phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Dự án tiếp tục được triển khai đảm bảo phù hợp các quy định nội bộ của MIC và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Trần Minh Đạt

